



- Legende:**
- Maßnahme auf Bundesstraße
 - Maßnahme auf Landesstraße
 - Maßnahme auf Kreisstraße
 - Maßnahme fertiggestellt ✓

○ Vollsperrung
 ⚠ Beeinträchtigung

Baumaßnahmen 2024

des Landkreises Ravensburg

Bearbeitungsstand: Mittwoch, 24. April 2024

Straßennetzkarte

der Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg

K 7968/8028, Fronhofen
 Belagsarbeiten/Umgestaltung Einmündung
 Bauzeit: 1 Monate
 Zeitraum: Mai - August 2024

K 7946, Baienfurt
 Rückbau Bahngleise
 Bau durch Gemeinde
 Bauzeit: 2 Wochen
 Zeitraum: 2024

K 7949, Köpfingen
 Verbesserung OD
 Bau durch Gemeinde
 Bauzeit: 1 Monate
 Zeitraum: 2024

K 7937 Samhof
 Ausbau Kreisstraße
 Bauzeit: 3 - 4 Monate
 Zeitraum: Frühjahr 2024

K 7923, Rieden - Treherz
 Belagsarbeiten
 Bauzeit: 3 Wochen
 Zeitraum: Sommer - Herbst 2024

K 7914, Ausnang - Legau
 Belagsarbeiten
 Bauzeit: 3 Wochen
 Zeitraum: Sommer - Herbst 2024

K 7983, Mariatal Regiobuslinie R45
 Neubau Haltestelle
 Bauzeit: 1 Monate
 Zeitraum: Herbst 2024

K 8002, Engelitz
 Sanierung Hangrutsch
 Bauzeit: 2 - 3 Monate
 Zeitraum: Juli - September 2024

K 8009, Deuchelried Breiten - Haldenberg
 Belagsarbeiten
 Bauzeit: 1 Monat
 Zeitraum: Mai 2024

K 8011/L 112
 Verlegung Anschluss
 Bauzeit: 10 Monate
 Zeitraum: Frühjahr - Herbst 2024